
Werknummer : 21380

Besteknummer : K-25 Omschrijving : Vervangen vacuümriolering door drukriolering

Datum : 17-11-2021 Straatnaam : Weipoortseweg / Ommedijkseweg

Wijziging : 10-12-2021 Plaats werk : Zoeterwoude

Wijziging : 14-02-2022 Opdrachtgever : Gemeente Zoeterwoude

Wijziging : 25-02-2022 Directie : Gemeente Zoeterwoude

Opgesteld door : F. van der Zon

Maand

hoe- een- Weeknr.

Post Omschrijving: veel- heid: Datum
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Voorbereiden werkzaamheden

1 Inrichten werkterrein 1,0         st 1

2 Aanbrengen vooraankondiging 2,0         st 2

3 Graven proefsleuven 10,0       st 3 3 3 3

Gestuurde boringen tot Weddepad

4 Aanbrengen/omzetten verkeersmaatregelen 1,0         st 4

5 Graven in- en uittredeput 6,0         st 5

6 Aanbrengen gestuurde boring 3,0         st 6

7 Aanvullen in- en uittredeput 6,0         st 7

8 Verwijderen verkeersmaatregelen 1,0         st 8

Boogboringen tot Weddepad

9 Aanbrengen/omzetten verkeersmaatregelen 1,0         st 9

10 Graven in- en uittredeput 38,0       st 10

11 Aanbrengen boogboring 19,0       st 11
12 Aanvullen in- en uittredeput 38,0       st 12

13 Verwijderen verkeersmaatregelen 1,0         st 13

Hoofdleiding tot Weddepad

14 Aanbrengen/omzetten verkeersmaatregelen 1,0         st 14 14 14

15 Graven sleuf 1.350,0  m1 15 15 15

16 Aanbrengen persleiding 1.350,0  m1 16 16 16

17 Aanvullen sleuf 1.350,0  m1 17 17 17

18 Verwijderen verkeersmaatregelen 1,0         st 18 18

Aansluiting particulier terrein tot Weddepad

19 Graven sleuf 280,0     m1 19 19 19

20 Aanbrengen persleiding 280,0     m1 20 20 20

21 Aanvullen sleuf 280,0     m1 21 21 21

Gestuurde boringen Weddepad-Nieuweweg

22 Aanbrengen  verkeersomleiding en bouwhekken 1,0         st 22

23 Graven in- en uittredeput 2,0         st 23

24 Aanbrengen gestuurde boring 1,0         st 24

25 Aanvullen in- en uittredeput 2,0         st 25

26 Verwijderen verkeersomleiding en bouwhekken 1,0         st 26

Boogboringen Weddepad-Nieuweweg

27 Aanbrengen  verkeersomleiding en bouwhekken 1,0         st 27

28 Graven in- en uittredeput 6,0         st 28

29 Aanbrengen boogboring 3,0         st 29

30 Aanvullen in- en uittredeput 6,0         st 30

31 Verwijderen verkeersomleiding en bouwhekken 1,0         st 31

Hoofdleiding Weddepad-Nieuweweg

32 Aanbrengen  verkeersomleiding en bouwhekken 1,0         st 32

33 Graven sleuf 140,0     m1 33
34 Aanbrengen persleiding 140,0     m1 34

35 Aanvullen sleuf 140,0     m1 35

36 Verwijderen verkeersomleiding en bouwhekken 1,0         st 36

Aansluiting particulier Weddepad-Nieuweweg

37 Graven sleuf 30,0       m1 37

38 Aanbrengen persleiding 30,0       m1 38

39 Aanvullen sleuf 30,0       m1 39

Ombouwen pompputten

40 Verwijderen vacuüminstallatie 33,0       st 40

41 Aanbrengen drukinstallatie 31,0       st 41

Opruimwerkzaamheden

42 Opruimen werk- en keetterrein 1,0         st 42

48 49 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1311 12
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