



Wegvak 1: Bestrating
weken 14,15 en 16
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 3A: Riolering
weken 17, 18 en 19
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 3B: Bestrating
weken 20, 21 en 22
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 5A: Riolering
weken 23, 24 en 25
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 5B: Bestrating
weken 26, 27, 28 en 29
(doorlooptijd 4 weken)

Wegvak 6A: Riolering
weken 33, 34 en 35
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 6B: Bestrating
weken 36, 37, en 38
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 7A: Riolering
weken 39, 40, en 41
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 7B: Bestrating
weken 42, 43, 44 en 45
(doorlooptijd 4 weken)

Wegvak 8A: Bestrating
weken 45,46,47 en 48
(doorlooptijd 4 weken)

Wegvak 8B: Riolering
weken 42,43 en 44
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 7A: Riolering
weken 36,37 en 38
(doorlooptijd 3 weken)

NIEUWE SITUATIE - OPENBARE VERLICHTING
SCHAAL 1:500

Wegvak 2A: Riolering
weken 14, 15 en 16
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 2B: Bestrating
weken 17, 18 en 19
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 4A: Riolering
weken 20, 21 en 22
(doorlooptijd 3 weken)

Wegvak 4B: Bestrating
weken 23, 24, 25 en 26
(doorlooptijd 4 weken)

Er kunnen geen rechten aan deze tekening ontleend worden.

VERKLARING

BESTAANDE OV-MAST MET UITHOUDER / PAALTOP

- BESTAANDE OV-MAST MET UITHOUDER / PAALTOP
- LPH 4M, VERPLAATSEN
- LPH 6M, VERPLAATSEN
- LPH 4M, RIJZEN EN RECHTZETTEN EN WAAR WEDIG VERPLAATSEN
- LPH 6M, RIJZEN EN RECHTZETTEN EN WAAR WEDIG VERPLAATSEN
- LPH 6M, NIEUW

OPMERKINGEN

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Afmetingen en diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

| 0 | 5 | 10 | 15 | 20m |
|---|------------|------------|----|-----|
| 1 | 23-11-2021 | Definitief | AL | JGP |
| 2 | 15-12-2021 | Definitief | AL | JGP |

Project
Reconstructie Westwout fase 5

Oprichtgever
Gemeente Zoeterwoude

Onderdeel
Besteksteking
Openbare verlichting

| Besteknummer | Tekeningnummer | Versie |
|--------------|-------------------|--------|
| D-130 | 20184001-BT-OV-01 | 2 |

Blad van bladen
1 van 1

Formaat
A1+ (594 x 1050)

Schaal
1:500

Getekend door
A. Lewczuk

Gecontroleerd door
R. Løbker

Geautoriseerd door
J. de Paus

Getekend
AL

Geautoriseerd
JGP

Project
Reconstructie Westwout fase 5 - Document 108 - Tekening 04 - Besteksteking 02184001-BT-01

OmniformGroup
Kelwinning 23
2952 BG Alblasterdam
Postbus 31
2950 AA Alblasterdam

+31 (0)85 - 044 6000
info@omniformgroup.com