Bewonersbijeenkomst
Donderdag 1 februari 2024

Zoeterwoude



INHOUDSOPGAVE

Y

 Welkom en kennismaking

e Terugblik afgelopen jaar

* Ontwerp, situatietekening en impressies
* Indicatieve planning

e Zorg- en ondersteuning

* Vragen




TERUGBLIK AFGELOPEN JAAR

Y

Benaderen ervaringsdeskundigen

Aanvullend bodemonderzoek voor gewijzigde locatie

Onderzoek naar verschillende woonontwerpen
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BINNEN
VEST



https://www.fleximgroup.com/nl/
https://www.debinnenvest.nl/

P, SITUATIETEKENING EN IMPRESSIES
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ONTWERP, SITUATIETEKENING EN IMPRESSIE
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ONTWERP, SITUATIETEKENING EN IMPRESSIES

Petf Vekad

LANDSCHAPSARCHITECT




ONTWERP, SITUATIETEKENING EN IMPRESSIES

toegangspad, tegels beton, 30x30, grijs, breedte 1.20

laag hekwerk, hoogte 80cm-1.00m., rastermat, zwart

X
hoog hekwerk, hoogte 1.80-2.00m., rastermat, zwart,

begroeid met Hedera , — — laag hekwerk, hoogte 80cm-1.00m., rastermat, zwart

terras/buntenrunmte dlepte 3.00 meter

hoog hekwerk, hoogte 1.80-2.00m., rastermat, zwart,
begroeid met Hedera

terras/buitenruimte, diepte 3.00 meter

x hoog hekwerk, hoogte 1.80-2.00m., rastermat, zwart,
begroeid met Hedera

P woonunit , ca. 6x6 meter




ONTWERP, SITUATIETEKENING EN IMPRESSIES
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ONTWERP, SITUATIETEKENING EN IMPRESSIES
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INDICATIEVE PLANNING

Activiteit Datum +
Indienen aanvraag omgevingsvergunning 28 december 2023

Behandeling omgevingsvergunning reguliere procedure (8 weken)

Mogelijke verlenging procedure (6 weken) Naar verwachting 3 april 2024
Bezwaarperiode Zes weken vanaf datum beslissing op aanvraag
Voorbereidende werkzaamheden (sonderingsonderzoek) Gepland op 8 februari 2024

Werkzaamheden bouwrijp maken Vanaf 16 mei 2024

Werkzaamheden fundering Vanaf 30 mei 2024

Plaatsing woonunits Vanaf 12 juli 2024

Werkzaamheden woonrijp maken Vanaf 9 augustus 2024

Matching bewoners Kort voorafgaand aan oplevering
Kennismaking met woonbegeleiders Voorafgaand aan plaatsing bewoners

Oplevering woonunits Op z’'n vroegst 5 september 2024

* Onder voorbehoud van bezwaarprocedure, capaciteit bij aannemers,
aansluiting nuts-voorzieningen en bouwvakperiode
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Over De Binnenvest

De Binnenvest bestaat sinds 1993 en is een stichting voor maatschappelij/'ke opvang,
preventie en wonen met ondersteuning, in de regio Zuid-Holland. y

Onze organisatie bestaat uit ruim 200 professionals, die samen
met ervaringsdeskundigen en zo'n 70 vrijwilligers jaarlijks ruim
1500 cliénten begeleiden.



https://www.fleximgroup.com/nl/
https://www.debinnenvest.nl/
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Met elkaar naar een inclusieve samenleving

Zelfstandig wonen en deel uitmaken van een gemeenschap, dat is voor elk mens belangrijk



https://www.fleximgroup.com/nl/
https://www.debinnenvest.nl/
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Scheve huisjes in andere gemeenten

Gerealiseerd: In ontwikkeling: . .

* Alphen a/d Rijn * Kaag en Braassem
e Hillegom e Katwijk
* Leiden * Nieuwkoop
* Noordwijk * QOegstgeest
* Voorschoten . . .

e Zoeterwoude ‘ ‘ .



https://www.fleximgroup.com/nl/
https://www.debinnenvest.nl/
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Scheve huisjes

* Onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving,
zonder directe buren

e De Binnenvest selecteert de bewoners

* lemand moet zelfstandig en veilig kunnen wonen
om in aanmerking te komen voor een Scheef huisje

* Voorkeur voor personen met lokale of subregionale
binding

 Bewoners worden intensief begeleid en een
achterwacht is 24/7 bereikbaar

* Onderdeel van de begeleiding is onder andere het
zorgen voor verbinding met de buurt

e Voor de buurt is er één vast aanspreekpunt vanuit
De Binnenvest



https://www.fleximgroup.com/nl/
https://www.debinnenvest.nl/

VRAGEN
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